Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Nombre del Programa: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Modalidad: S057 – Sujeto a Reglas de Operación
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Responsable: Dirección General del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2017

No se proporcionaron reportes de seguimiento a aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas, por tanto no se elaboró la tabla correspondiente al avance del documento de trabajo.
[bookmark: _GoBack]Avance del documento institucional
	N°
	Aspectos susceptibles de mejora
	Actividades
	Área responsable
	Fecha compromiso del ASM
	Resultados esperados
	Productos y/o evidencia
	Avance (%) en los tres últimos años
	Identificación del documento probatorio
	Observaciones

	
	
	
	
	Ciclo de inicio
	Fecha de término
	
	
	sep-14
	mar-15
	sep-15
	mar-16
	sep-16
	mar-17
	sep-17
	
	

	 1
	Analizar los mecanismos de recolección de información del FONART
	 Realizar un análisis de la ENIGH para determinar áreas de oportunidad para una mejor identificación de las y los artesanos
Reforzar en el CUIS las preguntas que permiten identificar y cuantificar a los artesanos
	
DGAP 




DGGPB 


	 No se define
	 21/12/2015





30/04/2016
	 Contar con un análisis de la ENIGH para determinar áreas de oportunidad para lograr una mejor identificación de las y los artesanos.
Incluir en la CUIS las preguntas adecuadas que permitan identificar y cuantificar a los artesanos
	 Análisis de la ENIGH para determinar áreas de oportunidad para una mejor identificación de las y los artesanos 
CUIS con preguntas reforzadas para identificar y cuantificar a los artesanos
	 
	 
	 45%
	 95%
	 100%
	 
	 
	 CUIS
	ASM Solventado

	2
	Incluir en la Propuesta de Atención un análisis de vinculación del FONART
	Incluir en la Propuesta de Atención un análisis de vinculación del FONART
	UPRI
	No se define
	30/09/2015
	Contar con una propuesta de atención que considere el análisis de la vinculación de los artesanos.
	Propuesta de Atención del FONART con análisis de vinculación
	
	
	30%
	50%
	
	
	
	
	No se reportan avances después de marzo de 2016.

	3
	Incorporar en la Metodología de Seguimiento Físico del FONART un instrumento que permita medir la satisfacción de los beneficiarios.
	Elaborar un instrumento para medir la satisfacción de los beneficiarios del FONART en base a una metodología rigurosa.
Incorporar en la Metodología de Seguimiento Físico del FONART un instrumento para medir la satisfacción de los beneficiario
	DGEMPS
	No se define
	31/12/2015







31/03/2016
	Contar con un instrumento para medir la satisfacción de los beneficiarios en base a una metodología rigurosa que permita la confiabilidad de los resultados.

Obtener información sobre la satisfacción de los beneficiarios del Programa.
	Metodología para la medición de la satisfacción de los beneficiarios del FONART, Instrumento para medir la satisfacción de los beneficiarios 

Instrumento final de la Metodología de Seguimiento Físico
	
	
	40%
	80%
	
	
	
	
	Los se reportan avances después de marzo de 2016.

	4
	Realizar una evaluación de impacto siempre y cuando se realice una Evaluación de Procesos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la Entidad para éste fin, y el Análisis de Factibilidad indiquen que es viable realizar una evaluación de este tipo
	Elaborar un Análisis de Factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de Impacto
Realizar una Evaluación de Procesos al FONART que permita valorar si la gestión del Programa cumple con lo necesario para el logro de sus objetivos.
	DGEMPS
	No se define
	31/09/2017
	Realizar una nota técnica donde se examine si es viable tanto metodológicame nte como presupuestalmen te una evaluación de impacto.
Contar con una evaluación que permita valorar si la gestión del Programa cumple con lo necesario para el logro de sus objetivos.

	Nota de Factibilidad  para llevar a cabo una Evaluación de Impacto del FONART Informe Final de la Evaluación de Procesos del Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.
	
	
	0%
	0%
	
	
	
	
	Este ASM no se ha registrado ningún avance.

	5
	Elaborar una Nota de Actualización de las Poblaciones Potencial y Objetivo del FONART
	Elaborar una Nota de Actualización de las Poblaciones Potencial y Objetivo del FONART
	DGAP
	No se define
	31/03/2018
	Contar con mediciones actualizadas de las poblaciones potencial y objetivo del FONART.
 
	Nota de Actualización de las Poblaciones Potencial y Objetivo del FONART
	
	
	
	
	
	
	30%
	No se identifica material probatorio
	Se reportó la elaboración de la actualización de las poblaciones potencial y objetivo, con datos del Modelo Estadístico de Continuidad 2016. Asimismo, se elaboró un guion con el contenido temático de la nota y se acordó con el FONART un cronograma de trabajo.

	6
	Generar una estrategia para mejorar la calidad del padrón de beneficiarios en términos de la captura de información del domicilio.
	Realizar un análisis de validación de datos de domicilio geográfico de la información obtenida mediante el CUIS.
Capacitación para levantamiento y captura del CUIS a personal del FONART y personal operativo de Casas de Artesanos
	DGGPB
	No se define
	30/09/2017
	Contar con mayor información de localización de los beneficiarios que permita reforzar la información capturada por el FONART, a fin de facilitar la localización de los beneficiarios.
Contar con personal del FONART y personal operativo de Casas de Artesanos capacitado para el levantamiento y captura de CUIS.
	Documento de análisis.
Lista de asistencia, presentación y evaluación de encuestadores.
	
	
	
	
	
	
	100%
	Documento de Análisis de validación de domicilio geográfico de los CUIS recolectados por FONART
Minutas, Presentación, Listas de Asistencia y Evaluaciones
	ASM Solventado

	7
	Revisar el instrumento de Seguimiento Físico y Operativo a fin de incorporar más preguntas que permitan conocer los factores determinantes de la satisfacción de los beneficiarios y captar de manera óptima los resultados de las vertientes.
	Revisar el instrumento de Seguimiento Físico y Operativo a fin de incorporar más preguntas que permitan conocer los factores determinantes de la satisfacción de los beneficiarios y captar de manera óptima los resultados de las vertientes.
	DGEMPS/ FONART
	No se define
	31/12/2017
	Conocer los factores determinantes de la satisfacción de los beneficiarios y mejorar la forma en la que se capta información de las variables que miden los resultados de las vertientes.

	Instrumento de seguimiento físico y operativo
	
	
	
	
	
	
	0%
	No se identifica documento probatorio
	No se reportan avances

	8
	Análisis y revisión de la MIR del programa, específicamente de los resúmenes narrativos y las fichas técnicas de indicadores.
	Llevar a cabo un análisis y revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa, específicamente de los resúmenes narrativos y las fichas técnicas de indicadores
	
	No se define
	31/12/2016
	Contar con una MIR actualizada, específicamente en términos de los resúmenes narrativos y las fichas técnicas de indicadores.

	MIR 2017
	
	
	
	
	100%
	
	
	MIR 2017
	ASM Solventado

	9
	Elaboración de documento en el que se definan los posibles mecanismos de coordinación y complementariedad  entre el FONART y  otros programas federales.
	Elaborar un documento de análisis de complementaried ades con otros programas de la APF, tomando como base el documento de Marco Conceptual de Duplicidades y Complementarie dades de los Programas de la SEDESOL
	
	No se define
	28/02/2017
	Contar con un documento de análisis de complementaried ades con otros programas de la APF, tomando como base el documento de Marco Conceptual de Duplicidades y Complementarie dades de los Programas de la SEDESOL

	Documento de análisis de complementaried ades con otros programas de la APF, tomando como base el documento de Marco Conceptual de Duplicidades y Complementarie dades de los Programas de la SEDESOL
	
	
	
	
	15%
	
	
	
	No se reportan avances después de septiembre de 2016.

	10
	Documentar los criterios y métodos de cálculo utilizados en la definición de metas de los indicadores considerados en la MIR del Programa.
	Elaboración de fichas complementarias para cada uno de los indicadores considerados en la MIR del Programa en las que se establezcan, de manera clara y detallada, los criterios y métodos de cálculo utilizados en la definición.
Incorporación en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), del documento con las fichas complementarias de los indicadores de la MIR elaboradas, para su difusión
	DGEMP
	No se define
	31/3/2014
	Contar con un proceso de determinación de metas de indicadores claro y transparente. 
	Publicación de las fichas complementarias de los indicadores de la MIR en el PASH
Fichas complementarias para cada uno de los indicadores de la MIR del Programa.
	
	65%
	
	
	
	
	
	
	No se reportan avances después de marzo de 2015.

	11
	Elaborar una propuesta de atención integral
	Actualización de la Propuesta de Atención del Programa.
	UPRI
	No se define
	31/03/2015
	Propuesta de Atención del Programa.

	Propuesta de Atención
	10%
	90%
	
	
	
	
	
	
	El último reporte indica que existe informe final pendiente de visto bueno.


DGEMPS: Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales.
DGGPB: Dirección General de Geo estadística y Padrones de Beneficiarios.
DGAP: Dirección General de Análisis y Prospectiva.
UPRI: Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales.
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Ciclo de  inicio  Fecha de  término   sep - 14  ma r - 15  sep - 15  mar - 16  sep - 16  mar - 17  sep - 17  

  1  Analizar los  mecanismos de  recolección de  información del  FONART    Realizar un  análisis de la  ENIGH para  determinar áreas  de oportunidad  para una mejor  identificación de  las y los  artesanos   Reforzar en el  CUIS l as  preguntas que  permiten  identificar y  cuantificar a los  artesanos    DGAP             DGGPB         No se  define    21/12/201 5             30/04/2016    Contar con un  análisis de la  ENIGH para  determinar áreas  de oportunidad  para lograr una  mejor  identificación de  las y los  art esanos.   Incluir en la CUIS  las preguntas  adecuadas que  permitan  identifica r y  cuantificar a los  artesanos    Análisis de la  ENIGH para  determinar áreas  de oportunidad  para una mejor  identificación de  las y los  artesanos     CUIS con  preguntas  reforzadas para  id entificar y  cuantificar a los  artesanos          45%    95%    100%          CUIS  ASM Solventado  

