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1. Resumen Ejecutivo  
 
P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y Seguimiento a las Funciones y Recursos 
Asignados para Cumplir con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica, a cargo de la Dirección de 
Proyectos de Inversión Financiada (DPIF), a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Esta evaluación tiene como objetivos específicos: 
 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación 
sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados; 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo 
y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa 
(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que 
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para 
medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue 
creado. 

 
La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por 
la entidad responsable del programa, así como información adicional que la institución evaluadora 
considere necesaria para justificar su análisis.  
 
La evaluación se divide en seis temas y 52 preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro:  
 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-14 14 

Planeación y Orientación a Resultados 15-23 9 

Cobertura y Focalización 24-26 3 

Operación 27-43 17 

Percepción de la Población o Área de Enfoque 
atendida 

44 1 

Medición de Resultados 45-52 8 

TOTAL 52 52 

 
El problema o necesidad que pretende atender el programa es la asegurar el crecimiento de la 
capacidad instalada de la CFE para atender la demanda nacional, atrayendo inversión privada que 
complemente los recursos propios.  
El programa que inició operaciones en 1998, pero se puede considerar consolidado porque el 
personal técnico y de gestión tiene una amplia experiencia en la operación y gestión de los 
programas tradicionales con los que se inició la CFE en 1937. Su presupuesto aprobado para 2014 



2 
 

es de $3,899.9 MDP (MILLONES DE PESOS) Está sujeto a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, no está sujeto a Reglas de Operación.  
 
El programa anual se elabora a partir de las propuestas de las distintas áreas de la Dirección de 
Operación y de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, las cuales llevan un minucioso 
control del estado físico de la infraestructura. El programa está vinculado directamente con los 
siguientes programas: 
 
E561 Operación y Mantenimiento de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica de la CFE; 
E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de 

energía eléctrica; 
E563 Suministro de Energéticos a las Centrales Generadoras de Electricidad;  
E567 Operación y Mantenimiento de las Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación 

que Integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de 
Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones; 

E570 Operación y mantenimiento de los Procesos de Distribución y de Comercialización de Energía 
Eléctrica. 

 
K001….. 
 
Los resultados de la evaluación según los distintos apartados se pueden resumir como sigue: 
 
Diseño. 

El diseño del programa es el adecuado para atender el problema de la asegurar el crecimiento de la 
capacidad instalada de la CFE para atender la demanda nacional, atrayendo inversión privada que 
complemente los recursos propios. El diseño del programa es congruente con el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente y con los objetivos del Programa Sectorial de Energía 2013-2018. También es 
consistente con la normatividad aplicable y con sus complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas federales.  
 
Planeación y Orientación a Resultados. 

El programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. En particular, la 
Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico que se revisa y actualiza, que es 
resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, y que establece metas para el mediano y 
largo plazo. El plan estratégico vigente se encuentra en los Mecanismos de Planeación de los 
Programas y Proyectos de Inversión de la CFE.  
 
Cobertura y Focalización. 

El programa no es de tipo social y no tiene una focalización específica. Su cobertura es nacional. 
Actualmente cubre el 98.23% de la población del país, la más alta de todos los programas federales. 
El 1.77% de la población se encuentra en lugares que generalmente son de difícil acceso, por lo que 
resulta muy costosa una conexión al sistema eléctrico nacional. La Comisión Federal de Electricidad 
proporciona el servicio eléctrico a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o 
razones económicas para ello.  
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Operación. 

Para su operación el programa cuenta con sistemas de información integrados al sistema informático 
de la CFE, el cual cuenta con el apoyo de la Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI), que es 
la encargada de garantizar la disponibilidad del servicio de la red de datos a nivel nacional y las redes 
de voz, datos y video. Para satisfacer las necesidades de comunicación de la CFE, la GTI desarrolla 
sistemas de Información y proyectos Institucionales. También propone políticas y lineamientos en 
materia de Tecnologías de Información.  
 

El programa cuenta con el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Créditos, Subdirección 
de Operación financiera, de la Dirección de Finanzas, lo cual ayuda a la mejora continua de la 

eficiencia y la eficacia de la Gerencia de Créditos. 
 
Percepción de la Población o Área de Enfoque atendida 

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de 
enfoque atendida, que incluyen los indicadores de la MIR en los niveles de Fin y de Propósito. Estos 
indicadores se determinan mensualmente, y que junto con otros indicadores operativos se difunden 
en el portal de la Comisión Federal de Electricidad. Las variables con las que se calculan estos 
indicadores se observan permanentemente de manera sistemática, y son representativos porque 
toman en cuenta a todos los usuarios.  
 
Medición de Resultados 

En lo que toca a Fin y Propósito el programa superó sus metas fijadas, por lo que para el período 
analizado el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin. 
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3. Introducción  
 
El presente informe describe la Evaluación de Consistencia y Resultados 2014 del Programa 
Presupuestario P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y Seguimiento a las 
Funciones y Recursos Asignados para Cumplir con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica, a 
cargo de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada (DPIF), a cargo de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). Esta evaluación tiene dos particularidades, la duración del periodo de 
evaluación es de seis meses, la mitad del ejercicio presupuestal de 2014, y los objetivos que 
aparecen en su Matriz de Indicadores fueron redactados antes que la legislación en materia de 
energía fuera modificada.  
 
La normatividad aplicable en esta evaluación es la vigente al momento de realizar la evaluación, es 
decir, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. A continuación 
se consideran efectos que podría haber en la evaluación de este programa por la transformación de 
la CFE en una empresa productiva del estado.  
 
La siguiente tabla comparativa muestra las partes de la normatividad derogada y de la normatividad 
vigente que intervienen en la evaluación de este programa, así como la forma en que se 
corresponden una con la otra, Se observa que no hay contradicciones entre ambas normatividades. 
La Metodología del Marco Lógico y en particular el diseño del programa son congruentes con la 
nueva normatividad, pudiéndose requerir algunas adecuaciones en la redacción de los objetivos del 
programa, para que la MIR esté acorde con la nueva normatividad, sin descartar que conviniera 
posteriormente una fase de rediseño del programa. Un efecto inmediato es que ahora la CFE (y los 
demás Suministradores) tienen dos clases de Usuarios Finales, los grandes usuarios, llamados 

Usuarios Calificados, que tendrán la oportunidad de contratar su suministro directamente en el 
mercado eléctrico, y el resto, los llamados Usuarios Básicos.  
 

Normatividad derogada: Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica 

Normatividad vigente: Ley de la Industria Eléctrica (1),
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (2) 

(Artículo 25) La Comisión Federal de 
Electricidad proporciona el servicio 
eléctrico a todo el que lo solicite, salvo 
que exista impedimento técnico o 
razones económicas para ello. 

(1) (Artículo 4 fracción II) Una obligación del servicio 
público y universal es: Ofrecer y prestar el Suministro 
Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea 
técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, 
calidad confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

(Artículo 4 Fracción III) La prestación del 
servicio público de energía eléctrica 
comprende la realización de todas las 
obras, instalaciones y trabajos que 
requieran la planeación, ejecución, 
operación y mantenimiento del sistema 
eléctrico nacional. 

(2) Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene 
por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, 
el servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado 
Mexicano. 

(Artículo 9 Fracción IV) La Comisión 
Federal de Electricidad tiene por objeto 
formular y proponer al Ejecutivo Federal 
los programas de operación, inversión y 
financiamiento que a corto, mediano o 
largo plazo, requiera la prestación del 

(2) (Artículo 104 Fracción II a) La Comisión Federal de 
Electricidad contará, conforme a los lineamientos que 
apruebe su Consejo de Administración, con un 
mecanismo de planeación de los programas y proyectos 
de inversión en el cual se establezcan al menos las 
necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos.
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servicio público de energía eléctrica; 
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4. Tema I. Diseño del Programa. 
 
<1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que 

puede ser revertida. 
b) Se define la población o área de enfoque que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 
Respuesta: Sí, nivel 4 
El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en el Artículo 4 
fracción II de la Ley de la Industria Eléctrica: Una obligación del servicio público y universal es: 
Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente 
factible, en condiciones de eficiencia, calidad confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.  
 
Los bienes y servicios que proporciona el programa son indispensables para resolver esta necesidad, 
pues se avoca a resolver el problema de contar con infraestructura eléctrica instalada, suficiente y 
confiable. Este programa no considera diferencias entre hombres y mujeres, y está fuera de sus 
funciones ocuparse de las oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, 
cultural, político, jurídico e institucional para la promoción de la igualdad entre los sexos.  
El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en la Ley de la 
Industria Eléctrica:  
 
a) Formulan el problema como una situación que puede ser revertida;  
b) El área de enfoque es nacional e incluye a todas las personas físicas y morales, y 
c) Definen el plazo para su revisión y actualización. 
 
En lo que toca a este último inciso conviene precisar cada caso. Por el Artículo 11 Fracción III de la 
Ley de la Industria Eléctrica, la Secretaría de Energía es la encargada de dirigir el proceso de 
planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, que contiene 
la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, y que reúne los elementos relevantes de los programas 
indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas: así como los programas de ampliación 
y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución.  
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<2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 
específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población o área de enfoque 

que presenta el problema. 
c) El plazo para su revisión y su actualización. 

 
Respuesta. Sí, Nivel 4.  
a) Causas: Obsolescencia tecnológica, Infraestructura insuficiente, Insumos insuficientes, 
Infraestructura insuficiente. Efectos: Insatisfacción de los usuarios. Daño a la economía del país, 
Pérdida de Ingresos de Comisión Federal de Electricidad. Características del problema: Suministro 
de energía eléctrica insuficiente o no confiable (Fuente: Árbol de Problemas del programa).  
b) La cuantificación y caracterización de la población que presenta el problema se obtiene a través de 
los censos poblacionales. La ubicación territorial de la población que presenta el problema es 
nacional. 
c) Por el Artículo 11 Fracción III de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, la Secretaría de Energía es 
la encargada de dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional  –en la legislación anterior se ubicaba en Programa de Obras e 
Inversiones del Sector Eléctrico (POISE)- que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, 
y que reúne los elementos relevantes de los programas indicativos para la instalación y retiro de 
Centrales Eléctricas, así como los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de 
Transmisión y de las Redes Generales de Distribución.  
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<3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 
que el programa lleva a cabo? 
 
Respuesta: Sí, nivel 4. 
 
El tipo de intervención que el programa lleva a cabo es de naturaleza enteramente técnica y sigue 
prácticas internacionalmente aceptadas. Su intervención consiste en asegurar el crecimiento de la 
capacidad instalada de la CFE para atender la demanda nacional, atrayendo inversión privada que 
complemente los recursos propios. 
 
El nivel 4 de la respuesta se debe a que: 
 
 El programa cuenta con justificación tanto teórica como empírica documentada avalada por 

prácticas internacionales que sustentan el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la 
población objetivo o área de enfoque; 

 Las justificaciones teórica y empírica documentadas es consistente con el diagnóstico del 
problema;  

 Existen evidencias nacionales e internacionales de los efectos positivos atribuibles a los 
beneficios otorgados a la población objetivo o área de enfoque; 

 Existen evidencias nacionales e internacionales de que la intervención es más eficaz para 
atender la problemática que otras alternativas. 
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<4. ¿El Fin del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o 
transversal?: 
 
Respuesta: Sí, nivel 4. 
 
El Fin del programa, Contribuir con el incremento de la infraestructura eléctrica necesaria, a través de 
la gestión de la realización de proyectos.  
 
 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,  
 
-Enfoque transversal, Estrategia 1, que como línea de acción incluye: Garantizar el acceso a la 
energía eléctrica de calidad y con el menor costo de largo plazo (p. 144). 
 
y con el Programa Sectorial, a través de  
 
-Objetivo 2: Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional (p. 41). 
-Objetivo 4: Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas 

del país (p. 45). 
 
La existencia del programa se fundamenta en Artículo 104 Fracción II a) de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad: La Comisión Federal de Electricidad contará, conforme a los lineamientos 
que apruebe su Consejo de Administración, con un mecanismo de planeación de los programas y 
proyectos de inversión en el cual se establezcan al menos las necesidades de inversión a corto, 
mediano y largo plazos. 
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<5. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o 
transversal considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial 
y/o transversal, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) 
de los objetivos del programa sectorial y/o transversal. 

 
Respuesta: Sí, nivel 4. 
 
a) El Propósito del programa, Los usuarios del sistema eléctrico nacional cuentan con el servicio 
público de energía eléctrica, está vinculado con:  
 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,  
 
-Enfoque transversal, Estrategia 1, que como línea de acción incluye: Garantizar el acceso a la 
energía eléctrica de calidad y con el menor costo de largo plazo (p. 144). 
 
y con el Programa Sectorial de Energía, a través de  
 
-Objetivo 2: Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional (p. 41). 
-Objetivo 4: Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas 

del país (p. 45). 
 
b) El logro del Propósito (Los usuarios reciben un suministro de energía eléctrica confiable) es 
suficiente para el cumplimiento del Artículo 4 fracción II de la Ley de la Industria Eléctrica, que señala: 
Una obligación del servicio público y universal es: Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo 
aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
 
Se propone la siguiente redacción para Propósito: 
Propósito: Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad cuentan con el servicio público de 
energía eléctrica. 
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<6. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado 
el objetivo sectorial relacionado con el programa? 
 
Respuesta: 
 
El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa es el suministro público de 
energía eléctrica a través de contar con la infraestructura eléctrica instalada, suficiente y confiable.  
Resulta entonces que la respuesta a la pregunta es la siguiente: 
 
El objetivo sectorial relacionado con el programa está vinculado con los siguientes objetivos, ejes y 
temas del Plan Nacional de Desarrollo: 
 
-Objetivo 4.6: Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de 

la cadena productiva (p. 137). 
-Estrategia 4.6.2: Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país (p. 137). 
-Enfoque transversal, Estrategia 1, entre las Líneas de acción se tiene: Garantizar el acceso a la 

energía eléctrica de calidad y con el menor costo de largo plazo (p. 144). 
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<7. Las poblaciones o áreas de enfoque, potencial y objetivo, están definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 
características:  

a) Unidad de medida.  
b)  Están cuantificadas. 
c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d)  Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 
Respuesta: Sí, nivel 4, porque el programa tiene definidas la poblaciones Potencial y Objetivo, y las 
definiciones cuentan con todas las características establecidas. Además, el programa actualiza sus 
valores permanentemente y los utiliza para su planeación. 


Los documentos oficiales del programa no usan “Población Objetivo”, “Población Potencial” y 
“Población Beneficiada”, pero sí conceptos equivalentes que definen de una manera precisa y que 
cumplen las características establecidas. Estos conceptos se cuantifican con gran precisión y se 
actualizan continuamente. La Ley de Industria Eléctrica establece:  
 
Artículo 51.- Previo al inicio del Suministro Eléctrico, el Usuario Final deberá celebrar un contrato de 
suministro con un Suministrador. Dichos contratos deberán cumplir con las condiciones generales 
para la prestación del Suministro Eléctrico y, en el caso del Suministro Básico, deberán ser 
registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
De aquí se derivan las siguientes definiciones: 
 
Población Atendida: La Población Atendida por CFE son las personas físicas o morales con las que 
tiene un contrato de servicio eléctrico (usuarios de CFE). Según los registros oficiales y el portal de 
CFE, la población atendida por el programa al mes de mayo de 2014 es de cerca de 37.9 millones de 
usuarios finales.  

Población Objetivo: La Población Objetivo está constituida por los usuarios que se tiene 
programado atender en el ejercicio presupuestal en consideración. Su valor al mes de mayo de 2014 
corresponde a 119,630,485 habitantes.  

Población Potencial: La Población Potencial es la población que presenta la necesidad que justifica 
el programa, es decir, la población del país. Se estima que al mes de mayo de 2014 es de 
121,643,629 habitantes.  

Los valores numéricos mencionados resultan como sigue. La Población Atendida se obtiene 
directamente de los contratos de servicio que CFE tiene suscritos en todo el país. La Población 
Objetivo incluye a las personas físicas o morales que tienen un contrato de servicio eléctrico con la 
Comisión Federal de Electricidad, así como aquellas que han solicitado este servicio, siendo este 
técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad, de todo lo cual existen registros en las oficinas de Distribución y Comercialización de 
CFE. La Población Potencial medida en número habitantes se estima a partir del último Censo de 
Población. El área de enfoque es todo el país. 
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<8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón 
de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 
normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 
 

Respuesta: Sí, nivel 4.  
En la Ley de la Industria Eléctrica solo hay usuarios finales, no existen beneficiarios. Cabe hacer 
notar que en la nueva Ley los usuarios finales son de dos categorías, los grandes usuarios, llamados 
Usuarios Calificados, los cuales cuentan con un registro en la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), y los otros usuarios finales, llamados Usuarios Básicos. La información sobre los 
“beneficiarios” cumple todas las características establecidas, esto en la inteligencia de que se 
interprete que los beneficiarios del programa son los usuarios finales del Sistema Público de Energía 
Eléctrica. Estrictamente CFE no tiene un padrón de beneficiarios sino de usuarios finales que 
funcionan como clientes. 

 
Para cada uno de los usuarios finales en dicho padrón se especifican las características de su 
consumo de electricidad y las variables que identifican el tipo de servicio recibido. Además dicho 
padrón está sistematizado y es permanentemente actualizado y depurado cada vez que un cliente se 
da de alta o de baja. Algunas características socio-económicas del usuario se pueden inferir del tipo 
de servicio, la tarifa y de otras especificaciones del contrato de servicio.  

La siguiente tabla tomada del portal de CFE muestra la distribución de los usuarios por sector al 
mes de mayo de 2014.  

 
Clientes por sector (%)  
Sector Porcentaje 

Doméstico 88.56 

Agrícola 0.34 

Industrial 0.76 

Comercial 9.83 

Servicios 0.51 
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<9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 
mediciones. 
 
Respuesta: El programa no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios porque según 
la Ley de la Industria Eléctrica, la CFE no tiene beneficiarios sino usuarios finales que funcionan como 
clientes.  
 
Como se señala en la respuesta de la pregunta 8, algunas características socio-económicas del 
usuario se pueden inferir del tipo de servicio, la tarifa, el consumo  y de otras especificaciones del 
contrato de servicio. 
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<10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de 
la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 
Respuesta: Sí, nivel 4: Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de 
la MIR se identifican en un documento normativo del programa.  

 
Son documentos normativos del programa son los siguientes: 
- Programa Sectorial de Energía  
- La Ley de la Industria Eléctrica;  
- Ley de la Comisión Federal de Electricidad;  
- el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad.  
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<11. El nivel de Fin de la MIR incluye el objetivo sectorial, o en su caso, el objetivo transversal 
al cual está alineado? 

a) Se incluyó en el resumen narrativo del Fin, la siguiente sintaxis: Contribuir + objetivo 
sectorial u objetivo transversal + mediante o a través + solución al problema (propósito 
del programa) 

b) En el caso de que el programa no se pudo alinear a un objetivo sectorial, incluyó el 
objetivo transversal. 

 
Respuesta:  
a) El Fin dice: Contribuir con el incremento de la infraestructura eléctrica necesaria, a través de la 
gestión de la realización de proyectos. 
 
Se propone incluir en el Fin el Objetivo 2 del Programa Sectorial de Energía, Optimizar la operación y 
expansión de infraestructura eléctrica nacional (p. 41), quedando la redacción 
 
Fin: Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante el 
incremento de la infraestructura eléctrica necesaria, a través de la gestión de la realización de 
proyectos. 
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<12. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información:  

a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal). 

 
Respuesta: Sí, nivel 4: El 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas (ver anexo 5). 
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<13. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  
 
Respuesta: Sí, nivel 4: El 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas (ver anexo 6) 
 
a) Todas las metas cuentan con unidad de medida; 
b) Todas las metas están orientadas a impulsar el desempeño del programa porque son cada vez 

más exigentes, como se observa en cada serie histórica de las Fichas Técnicas, lo cual se observa 
en el Anexo 6; 

c) Las metas en los niveles Fin y Propósito son factibles de alcanzar en los plazos establecidos 
considerando los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa porque sus 
valores no están muy alejados de los valores históricos. En el resto de los niveles, las metas 
resultan directamente de los planes de construcción de la infraestructura, y por tanto en principio 
son factibles de alcanzar considerando los recursos humanos y financieros con los que cuenta el 
programa. 
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<14. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias? 
 
Respuesta. 
El programa se complementa con los siguientes programas:  
 
K001 Proyectos de Infraestructura Económica de Electricidad.  
E578 Apoyo al Desarrollo Sustentable de Comunidades Afectadas por la Instalación de la 

Infraestructura Eléctrica. 
K044 Proyectos de Infraestructura Económica de Electricidad (PIDIREGAS). 
 
El programa es complementario con estos programas porque no tienen componentes comunes y 
ninguno de los programas por sí solo puede lograr el Fin común (Anexo 7).  
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5. Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa. 
 
<15. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 

características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 
Respuesta: Sí, nivel 4, la Unidad Responsable cuenta con un plan estratégico que tiene todas las 
características establecidas. 
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<16. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 
Respuesta: Sí, nivel 4, el programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 
que tienen todas las características establecidas. 
 
El programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. En particular, la 
Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico que se revisa y actualiza, que es 
resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, y que establece metas para el mediano y 
largo plazo. El plan estratégico vigente se encuentra en los Mecanismos de Planeación de los 
Programas y Proyectos de Inversión de la CFE 
 
De este documento se observa que los planes anuales para alcanzar dichos objetivos cumplen las 
condiciones de la pregunta:  
 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, normados por los lineamientos  de 
los Mecanismos de Planeación de los Programas y Proyectos de Inversión de la CFE. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa porque ellos 

participan en el proceso de elaboración de los planes. 
c) Tienen establecidas sus metas, las cuales resultan directamente de los planes de construcción de 

la infraestructura, y por tanto en principio son factibles de alcanzar en los plazos establecidos 
considerando los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.  

d) Se revisan y actualizan anualmente. 
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<17. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre 

cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación. 
 
Respuesta: No. 
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<18. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo 
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  
 
Respuesta: No aplica. 
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<19. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la 
fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado 
los resultados establecidos?  
 
Respuesta: No aplica. 
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<20. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han 
sido atendidas y por qué? 
 
Respuesta: No procede. 
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<21. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su 
experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante 
instancias externas?  
 
Respuesta: El programa no cuenta con evaluaciones externas.  
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<22. El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con 

fines de comparación con la población beneficiaria.  
  

Respuesta: Si, Nivel 1. El programa recolecta información acerca de la contribución del programa a 
los objetivos del programa institucional, la cual se registra en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH). El programa no recolecta información acerca de los incisos b), c) y d) de la 
pregunta porque el programa no tiene beneficiarios.  
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<23. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 
características: 

a)    Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
c)    Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 
e)    Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 
Respuesta: Sí, nivel 4, la información que recolecta el programa cuenta con todas las características 
establecidas. La información se encuentra disponible en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH). 
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6. Tema III. Cobertura y Focalización del programa. 
 
<24. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población o área de enfoque objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño del programa. 

 
Respuesta: Sí, nivel 4. 
 
El programa no es de tipo social y no tiene una focalización específica. Su cobertura es nacional. 
Actualmente cubre el 98.23% de la población del país. El 1.77% de la población se encuentra en 
lugares que generalmente son de difícil acceso, por lo que resulta muy costosa una conexión al 
sistema eléctrico nacional. La estrategia de cobertura está especificada en el Artículo 4 fracción II de 
la Ley de la Industria Eléctrica: Una obligación del servicio público y universal es: Ofrecer y prestar el 
Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en 
condiciones de eficiencia, calidad confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
 
Respecto de la cobertura de energía eléctrica a los usuarios conectados al sistema eléctrico nacional, 
el programa cuenta con una estrategia para atender a la población y planta productiva, con todas las 
características establecidas en la pregunta, pero su documentación por su tamaño y organización se 
encuentra distribuida en diferentes niveles jerárquicos de la planeación y en las diversas regiones del 
país.  
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<25. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de enfoque 
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 
hacerlo.  
 
Respuesta: Sí, el programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de enfoque 
objetivo.  
 
Estos mecanismos inician con las solicitudes de contratación del servicio de energía eléctrica. 
 
El programa no tiene como objetivo la cobertura.  
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<26. A partir de las definiciones de la población o área de enfoque potencial, la población o 
área de enfoque objetivo y la población o área de enfoque atendida, ¿cuál ha sido la cobertura 
del programa? 
 
Respuesta: La cobertura del programa es la más alta de todos los programas federales. La cobertura 
del servicio de energía eléctrica al mes de junio de 2014 alcanzó 98.23% de la población, 0.12% 
superior a la cobertura registrada a junio de 2013, que fue de 98.15%. A junio de 2014 el servicio de 
energía eléctrica cubrió el 99.39% de la población urbana y el 94.41% de la población rural, cifras 
superiores respecto a lo observado en el mismo periodo del año anterior, en el que se registró 
99.34% y 94.10%, respectivamente. 
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7. Tema IV. Operación del programa 
 
<27. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con 

los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del 
programa.  

 
Respuesta: 

El procedimiento general del programa está descrito en el Manual de Gestión de la Calidad de la 
Gerencia de Seguimiento y Control 
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Solicitud de apoyos 
 
<28. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer las solicitudes 

de apoyos por parte de sus usuarios? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y 
específicas en el caso de personas morales) 

 
Respuesta: Sí, nivel 4, con tal que “solicitud de apoyo” se interprete como “solicitud de servicio 
eléctrico”, porque la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de la Comisión Federal de Electricidad no 
contienen en sus textos el término “apoyo”.  
 
La población atendida se encuentra registrada en las bases de datos de los usuarios de la localidad 
donde se encuentran, y es conocida en todo momento.  
 
En la liga http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/SELCasa/Solicitudes/ContrataLaLuz.aspx, se 
cuenta con el sistema que da acceso a realizar una solicitud. Los sistemas donde se administran las 
solicitudes son: http://cssnal.cfemex.com/iess/ y  http://cssnal.cfemex.com/iessvm/ las cuales se 
encuentran en intranet de la CFE.  
 
 
 
 



37 
 

<29. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan 
con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población o área de enfoque objetivo.  
b) Existen formatos definidos.  
c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo.  
d) Están apegados al documento normativo del programa.  

 
Respuesta: Sí, nivel 3, con tal que “solicitud de apoyo” se interprete como “solicitud de servicio 
eléctrico”, porque la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de la Comisión Federal de Electricidad no 
contienen en sus textos el término “apoyo”.  
 
Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de servicio eléctrico están 
disponibles en los centros de atención a usuarios y cuentan con todas las características establecidas 
en la pregunta, y particularmente están apegados a la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de la 
comisión Federal de Electricidad.  
 
En la liga http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/SELCasa/Solicitudes/ContrataLaLuz.aspx, se 
cuenta con el sistema que da acceso a realizar una solicitud. Para esto el usuario cuanta además con 
el número telefónico 071 para todo tipo de preguntas y reportes. Los sistemas donde se administran 
las solicitudes son: http://cssnal.cfemex.com/iess/ y  http://cssnal.cfemex.com/iessvm/ , las cuales se 
encuentran en intranet de la CFE 
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<30. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 
Respuesta: Sí, nivel 4, con tal que, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica “solicitud de 
apoyo” se interprete como “solicitud de servicio eléctrico”.  
 
Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
servicio están documentados y cuenta con las siguientes características: 
 
a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo y se basan en 
la Ley de la Industria Eléctrica, Artículo 4 Fracción II: Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo 
aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. El trámite está 
registrado ante la COFEMER y es de uso general en toda la CFE, trámite CFE-00-001, Solicitud de 
Suministro de Energía Eléctrica, liga 
http://187.191.71.208/BuscadorTramites/BuscadorGeneralHomoclave.asp  
 
c) Están sistematizados: se utiliza el sistema IESS Indicadores y Estadísticas de Solicitudes de 
Servicio, ver ligas  http://cssnal.cfemex.com/iess y http://cssnal.cfemex.com/iessvm  
d) Están difundidos públicamente. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 
<31. Los procedimientos operativos del programa interactúan con otros programas y tienen 

las siguientes características:  
a) Incluyen criterios de trazabilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
c) Están sistematizados.  
d) Están difundidos públicamente. 

 
Respuesta: Sí, Nivel 4. Los procedimientos operativos del programa están contenidos en el Manual 
de Procedimientos de la Gerencia de Créditos, Subdirección de Operación financiera, de la Dirección 
de Finanzas. 
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<32. Los resultados del Programa están orientados a satisfacer las necesidades y expectativas 
de los usuarios.  
 
Respuesta: Sí, Nivel 3. 
 
En esta liga http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/Indicadores-
operativos.aspx, se pueden observar el cumplimiento de los compromisos de servicio y los principales 
indicadores que miden la satisfacción del usuario. 
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Tipos de apoyos 
 
¨<33. Los procedimientos operativos del programa tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Respuesta: Sí, Nivel 4. Los procedimientos operativos del programa están contenidos en el Manual 
de Procedimientos de la Gerencia de Créditos, Subdirección de Operación financiera, de la Dirección 
de Finanzas. 
 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. Se tiene 

registrado como trámite ante la COFEMER y es de uso general en toda la CFE (trámite CFE-00-
001Solicitud de suministro de energía eléctrica 
ttp://187.191.71.208/BuscadorTramites/BuscadorGeneralHomoclave.asp )  

b) Están sistematizados. Si se utiliza el sistema Indicadores y Estadísticas de Solicitudes de Servicio 
(IESS) para 13 divisiones, http://cssnal.cfemex.com/iess , y Para el Valle de México, 
http://cssnal.cfemex.com/iessvm . La información de los procesos se encuentra en el sistema 
integral de Administración de Distribución http://lddisa01.cfemex.com/apps/sdv3/portal.nsf/(Inicio)  

c) Se difunden públicamente a través de cartas compromisos al ciudadano en cada centro de trabajo 
y en http://www.cfe.gob.mx/casa/Documents/Carta5.pdf .  
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
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<34. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar los procedimientos 
operativos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los indicadores son acordes a lo establecido en los documentos 
normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Respuesta: Sí, Nivel 4. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar los 
procedimientos operativos, y tienen todas las características establecidas en la pregunta. Los 
mecanismos están documentados en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Créditos, 
Subdirección de Operación financiera, de la Dirección de Finanzas. 
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Ejecución 
 
<35. Existen procedimientos para verificar el cumplimiento de los indicadores del programa 
y/o acciones que tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Respuesta: Sí, Nivel 4. 
 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b).Están sistematizados. Se utiliza el sistema Indicadores y Estadísticas de Solicitudes de Servicio 

(IESS) para su seguimiento, para 13 divisiones http://cssnal.cfemex.com/iess , para el Valle de 
México http://cssnal.cfemex.com/iessvm . 

c) Están difundidos públicamente: Se tiene registrado como trámite ante la COFEMER y es de uso 
general en toda la CFE (trámite CFE-00-001Solicitud de suministro de energía eléctrica 
http://187.191.71.208/BuscadorTramites/BuscadorGeneralHomoclave.asp ) 

d)  Están apegados al documento normativo del programa 
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<36. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución 
de acciones de mejora en los procedimientos operativos y tienen las siguientes 
características: 

a) Permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los 
documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Respuesta: Sí, Nivel 4. El programa cuenta con mecanismos documentados en el Manual de 
Procedimientos de la Gerencia de Créditos, Subdirección de Operación financiera, de la Dirección de 
Finanzas, el cual permite dar seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora en los 
procedimientos operativos, y tiene las características mencionadas en los incisos a), b), c) y d).  
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<37. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos 
tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  
 
Respuesta: No aplica. Los documentos normativos son la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, que únicamente pueden ser modificadas por el Congreso de la 
Unión. 
 
La última modificación al Estatuto Orgánico de la CFE fue el 31/03/14.  
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<38. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa 
para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su 
caso, qué estrategias ha implementado? 
 
Respuesta: No. No aplica. El programa no transfiere recursos 
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Eficiencia y Eficacia 

 
<39. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 

los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos. 
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades 
móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: 
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se 
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 
Respuesta: Sí, Nivel 4: 
 
El programa identifica y cuantifica los gastos en que incurre para generar los bienes y servicios 
(Componentes) que ofrece, y los desglosa en los conceptos indicados. El programa únicamente 
incurre en gastos de operación (directos e indirectos).Los gastos correspondientes a los incisos b), c) 
y d) son realizados por otros programas.  
 
(Ver Anexo 14.) 
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Economía 
 
<40. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  
 
Respuesta:  
 
Dado de que se trata de un programa cuyo destino es para la operación de las áreas involucradas en 
el programa (gasto corriente), su financiamiento es mediante recursos presupuestales. 
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<41. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa 
tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 
información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 
valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 
 
Respuesta: Sí, Nivel 4. 
 
Las aplicaciones informáticas y el sistema institucional con que cuenta el programa tienen todas las 
características de la pregunta:  
a) Las aplicaciones informáticas y el sistema institucional con que cuenta el programa cuentan con 

fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada. Su fuente 
son las solicitudes de servicio registradas. 

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las 
variables: Se actualizan diariamente con las solicitudes del. 

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. Son de uso 
general en todas las zonas de Distribución.  

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o 
sistemas: Están integradas, es una sola fuente de datos y es una el mimo sistema el que integra a 
todas las divisiones 

 
 



50 
 

<42. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus 
metas? 

 
Respuesta: El programa cumplió todas sus metas, superando su meta fijada para Propósito, 
Componente y Actividad. 
 
Ver Anexo 15. 
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<43. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 
siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera 
accesible, a menos de tres clics. 

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de 
manera accesible, a menos de tres clics. 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 
beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 
accesible a menos de tres clics. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de 
respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI). 

 

Respuesta: Si, Nivel 3. 
 
A menos de tres clics de la página de CFE (http://www.cfe.gob.mx/paginas/home.aspx) se 
encuentran: 
 
a) Marco legal y normativo: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/MarcoLegalyNormativo/Paginas/Marco-legal-y-
normativo.aspx  
b) De Indicadores operativos: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/Indicadores-
operativos.aspx   
c) La Comisión Federal de Electricidad cuenta con el número telefónico 071 que contesta las 24 horas 
del día, y un correo electrónico desde el portal de CFE.  
d) La Comisión Federal sí cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión 
presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI): En la revisión de la 
página del IFAI se localizaron cincuenta y un casos con recursos de revisión ingresados en 2012, de 
los cuales veinticuatro tuvieron modificación de respuesta, como puede comprobarse en la siguiente 
liga:  
http://inicio.ifai.org.mx/Cumplimientos/Cumplimientos%202012%20RDA%20(informaci%C3%B3n%20
p%C3%BAblica).pdf   
 
(El fundamento legal del recurso de revisión se encuentra en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG):  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf  
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8. Tema V. Percepción de la Población o Área atendida por el programa. 
 
<44. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 

o área de enfoque atendida con las siguientes características:  
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 
Respuesta: Sí, nivel 4.  
 
El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de 
enfoque atendida, que son los siguientes indicadores de la MIR en los niveles de Fin y de Propósito, 
los cuales se determinan mensualmente:  
 
-Fin: Contribuir con el incremento de la infraestructura eléctrica necesaria, a través de la gestión de la 
realización de proyectos. 
 
-Propósito: Los usuarios del sistema eléctrico nacional cuentan con el servicio público de energía 
eléctrica. 
 
Las variables con las que se calculan estos indicadores se observan permanentemente de manera 
automática, y son representativas porque toman en cuenta a todos los usuarios. Estos instrumentos 
cumplen todas las características de la pregunta. 
 
El grado de satisfacción de su población o área de enfoque atendida también es medida con 
indicadores operativos relacionados con estos niveles de objetivo, como el Plazo de Conexión a 
Nuevos Usuarios (días). 
 
Los valores de todos estos indicadores para los últimos diez años se encuentran en la dirección 
electrónica: (http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/Indicadores-
operativos.aspx) 
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9. Tema VI. Resultados del programa. 
 
 
<45. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales 

que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
Respuesta: El programa documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con los indicadores 
de la MIR a nivel Fin y Propósito. Los valores de estos indicadores se publican en la página de la CFE 
y en el Informe Anual de Actividades. También están contenidos en el Portal de la Secretaría de 
Hacienda (PASH). 
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<46. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso 
a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 
Respuesta: Sí, nivel 4.  
 
En lo que toca a Fin, el programa cumplió su meta al 100% para el indicador Incremento. 
 
En lo que toca a Propósito, el programa superó su meta con un 233.33 de avance para el indicador 
Cumplimiento de proyectos. 
 
Estos resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye 
al Fin. 
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<47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de 
impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito 
del programa, inciso b) de la pregunta 44 (45), dichas evaluaciones cuentan con las 
siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 
antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación 
actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir 
los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente 
relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados 
entre los beneficiarios del Programa. 

 

Respuesta: No.  
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<48. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el 
Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 
evaluaciones?  
 
Respuesta: El programa no cuenta con evaluaciones externas.  
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<49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la 
pregunta 44 (45), dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 
similares. 

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible 
de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 
Respuesta: No. 
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<50. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados 
se han demostrado?  
 
Respuesta: No aplica. 
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<51. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características 
de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 
similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible 
de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 
 

Respuesta: No. 
No se han realizado evaluaciones de impacto. 
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<52. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos 
las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los 
resultados reportados en esas evaluaciones?  
 
Respuesta: No. 
No se han realizado evaluaciones de impacto. 
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10. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 
 
 
Fortalezas.  
1. El diseño del programa es el adecuado para atender el problema de la de contar con 
infraestructura eléctrica instalada, suficiente y confiable. 
 
La atención de este problema es indispensable para la preservación del suministro público de 
energía.  
 
2. El diseño del programa es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo vigente y con los 
objetivos del Programa Sectorial de Energía 2013-2018. También es consistente con la normatividad 
aplicable y con sus complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.  
 
3. El programa cubre actualmente el 98.23% de la población del país, la más alta de todos los 
programas federales. El 1.77% de la población se encuentra en lugares que generalmente son de 
difícil acceso, por lo que resulta muy costosa una conexión al sistema eléctrico nacional. Por el 
Artículo 48 de la Ley de la Industria Eléctrica, los Suministradores de Servicios Básicos ofrecerán el 
Suministro Básico a todas las personas que lo soliciten y cuyos Centros de Carga se encuentren 
ubicados en las zonas donde operen, siempre que ello sea técnicamente factible, en condiciones no 
indebidamente discriminatorias. 
 
4. En lo que toca a la operación, el programa cuenta con un conjunto de manuales institucionales, 
integrados en el Sistema Integral de Gestión (SIG), así como un conjunto de sistemas informáticos 
para la sistematización de la verificación de los procesos operativos, del cumplimiento de los 
indicadores del programa, y para dar seguimiento a la ejecución de acciones de mejora en los 
procedimientos operativos. Además cuenta con el apoyo de la Gerencia de Tecnologías de la 
Información (GTI), que es la encargada de la seguridad informática y de garantizar la disponibilidad 
del servicio de la red nacional de datos y las redes de voz y video.  
 
5. En el tema de la Percepción de la Población o Área de Enfoque atendida, el programa cuenta con 
instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de enfoque atendida, que 
incluyen los indicadores de la MIR en los niveles de Fin y de Propósito, los cuales se determinan 
mensualmente, y junto con otros indicadores operativos se difunden en el portal de la Comisión 
Federal de Electricidad. Las variables con las que se calculan estos indicadores se observan 
permanentemente de manera sistemática, y son representativos porque toman en cuenta a todos los 
usuarios.  
 
6. En lo que toca a Medición de Resultados, el programa superó sus metas fijadas en lo que toca a 
Fin y Propósito, por lo que puede decirse que para el período analizado el programa cumple con el 
Propósito y contribuye al Fin. 
 
Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 
De estos aspectos, en la presente evaluación prácticamente no hay señalamientos que puedan 
hacerse al programa. Las únicas recomendaciones se refieren a mejoras en redacción para más 
claridad y apego al enfoque del Marco Lógico.  
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11. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
 
 
No aplica, el programa no tiene una Evaluación de Consistencia y Resultados anterior a la presente 
esta evaluación.  
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12. Conclusiones 
 
 
El presente informe describe la Evaluación de Consistencia y resultados 2014 del Programa 
Presupuestario P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y Seguimiento a las 
Funciones y Recursos Asignados para Cumplir con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica, a 
cargo de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada (DPIF), a cargo de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). Las conclusiones según los distintos temas de la evaluación se pueden resumir 
como sigue: 
 
Diseño. 

El diseño del programa es el adecuado para atender el problema de la de contar con infraestructura 
eléctrica instalada, suficiente y confiable. La atención de este problema es indispensable para la 
preservación del suministro público de energía.  
 
El diseño del programa es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo vigente y con los objetivos 
del Programa Sectorial de Energía 2013-2018. También es consistente con la normatividad aplicable 
y con sus complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.  
 
Planeación y Orientación a Resultados. 

El programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. En particular, la 
Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico que se revisa y actualiza, que es 
resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, y que establece metas para el mediano y 
largo plazo. El plan estratégico vigente se encuentra en los Mecanismos de Planeación de los 
Programas y Proyectos de Inversión de la CFE. 
 
Cobertura y Focalización. 

El programa no es de tipo social y no tiene una focalización específica. Su cobertura es nacional. 
Actualmente cubre el 98.23% de la población del país, la más alta de todos los programas federales. 
El 1.77% de la población se encuentra en lugares que generalmente son de difícil acceso, por lo que 
resulta muy costosa una conexión al sistema eléctrico nacional. Por el Artículo 48 de la Ley de la 
Industria Eléctrica, los Suministradores de Servicios Básicos ofrecerán el Suministro Básico a todas 
las personas que lo soliciten y cuyos Centros de Carga se encuentren ubicados en las zonas donde 
operen, siempre que ello sea técnicamente factible, en condiciones no indebidamente 
discriminatorias. 
 
Operación. 

Para su operación el programa cuenta con sistemas de información integrados al sistema informático 
de la CFE, el cual cuenta con el apoyo de la Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI), que es 
la encargada de la seguridad informática y de garantizar la disponibilidad del servicio de la red de 
datos metropolitana y las redes de voz, datos y video. Para satisfacer las necesidades de 
comunicación de la CFE, la GTI desarrolla sistemas de Información y proyectos Institucionales. 
También propone políticas y lineamientos en materia de Tecnologías de Información.  
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El programa cuenta con el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Créditos, Subdirección 
de Operación financiera, de la Dirección de Finanzas, lo cual ayuda a la mejora continua de la 

eficiencia y la eficacia de la Gerencia de Créditos.  
 
Percepción de la Población o Área de Enfoque atendida 

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de 
enfoque atendida, que son los siguientes indicadores de la MIR en los niveles de Fin y de Propósito, 
los cuales se determinan mensualmente. Las variables con las que se calculan estos indicadores se 
observan permanentemente de manera automática en tiempo real, y son representativos porque 
toman en cuenta a todos los usuarios. Además se cuenta con línea telefónica (071) y correo en el 
portal de CFE, y se miden periódicamente los resultados de compromiso al usuario en el mencionado 
portal liga: http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/Indicadores-
operativos.aspx  
 
Medición de Resultados 

En lo que toca a Fin y Propósito el programa superó sus metas fijadas, por lo que para el período 
analizado el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin. 
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14. Anexos 
 
Anexo 1. Descripción General del Programa 
 
Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 

Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
 
1. Identificación del programa: El programa P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión 
y Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir con la Construcción de la 
Infraestructura Eléctrica, a cargo de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada (DPIF) de 
CFE, inició operaciones en 1970 y no está sujeto a Reglas de Operación, sino que está sujeto a la 
Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Su existencia se 
fundamenta en el Artículo 104 Fracción II a) de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad: La 
Comisión Federal de Electricidad contará, conforme a los lineamientos que apruebe su Consejo de 
Administración, con un mecanismo de planeación de los programas y proyectos de inversión en el 
cual se establezcan al menos las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos. 
 
2. Problema o necesidad que pretende atender: El programa atiende la necesidad de asegurar el 
crecimiento de la capacidad instalada de la CFE para atender la demanda nacional, atrayendo 
inversión privada que complemente los recursos propios.  
 
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula: El programa está vinculado con el 
Enfoque Transversal, Estrategia 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que como línea de 
acción incluye: Garantizar el acceso a la energía eléctrica de calidad y con el menor costo de largo 
plazo (p. 144). 
 
El programa está vinculado con el Programa Sectorial de Energía a través del Objetivo 2: Optimizar la 
operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional (p. 41). 
 
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece:  
Los objetivos del programa son: (a) Asegurar el crecimiento de la capacidad instalada de la CFE para 
atender la demanda nacional, atrayendo inversión privada que complemente los recursos propios, y 
(b) Garantizar la obtención de las mejores condiciones para la CFE en la contratación de proyectos 
de infraestructura eléctrica en las modalidades de inversión financiada y obras presupuestales, 
perfeccionando nuevos y mejores esquemas técnico jurídico financieros que optimicen su proceso de 
licitación. 
 
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida: La Población 
Potencial del programa es el número de habitantes del país, que al mes de mayo de 2014 es de 
121,643,629 habitantes. La Población Objetivo está constituida por los usuarios que se tiene 
programado atender en el ejercicio presupuestal en consideración, que al mes de mayo de 2014 
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corresponde a 119,630,485 habitantes. La población atendida son las personas físicas o morales con 
las que CFE tiene un contrato de servicio eléctrico (usuarios). Su valor al mes de mayo de 2014 es de 
cerca de 37.9 millones de usuarios finales. 
 
6. Cobertura y mecanismos de focalización: El programa no es de tipo social y no tiene una 
focalización específica. Su cobertura es nacional, del 98.23% de la población del país. El 1.77% de la 
población se encuentra en lugares que generalmente son de difícil acceso, por lo que resulta muy 
costosa una conexión al sistema eléctrico nacional.  
 
7. Presupuesto aprobado: El presupuesto aprobado para 2014 es de $3,899.9 mdp  
 
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes: Las principales metas de Fin, Propósito y 
Componentes se muestran en la siguiente tabla:  
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador 
Valor alcanzado 

(Periodo evaluado) 
Unidad de medida 

Fin 
Incremento 95 Porcentaje 

Propósito 
Cumplimiento de proyectos 30 Proyecto 

Componente 
Proyecto gestión 30 Proyecto 

 
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad: 
El problema o necesidad que pretende atender el programa es asegurar el crecimiento de la 
capacidad instalada de la CFE para atender la demanda nacional, atrayendo inversión privada que 
complemente los recursos propios.  
 
El diseño del programa es el adecuado para atender esta necesidad. El programa anual se elabora a 
partir de las propuestas de diversas áreas de la Dirección de Operación y de la Dirección de 
Proyectos de Inversión Financiada, las cuales llevan un minucioso control del estado físico de la 
infraestructura y de las correspondientes necesidades de mantenimiento mayor. La MIR del programa 
cumple las condiciones de la metodología del Marco Lógico y es la adecuada para que la realización 
del programa anual tenga un seguimiento y una valoración acorde con los objetivos planteados. Se 
recomiendan diversas mejoras de redacción. 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo 
 

 
Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 

Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
 
Por el Artículo 51 de la Ley de Industria Eléctrica, las siguientes definiciones se dan en términos de 
usuario final:  
 
Población Potencial: Personas físicas o morales que tienen una necesidad de conexión al servicio 
público de energía eléctrica. Esto incluye a todas las personas físicas o morales del país, y puede 
estimarse con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

 
Población Objetivo: Incluye a las personas físicas o morales que tienen un contrato de servicio 
eléctrico con la Comisión Federal de Electricidad, así como aquellas que han solicitado este servicio y 
no existe impedimento técnico o razones económicas para hacerlo.  

 
Población Atendida: Personas físicas o morales que tienen un contrato de servicio eléctrico con la 
Comisión Federal de Electricidad.  

 
La población atendida se encuentra registrada en las bases de datos de los usuarios, y es conocida 
en todo momento. La población objetivo está formada por esta población más las personas físicas o 
morales que tienen una solicitud de servicio eléctrico con CFE y no exista impedimento técnico o 
razones económicas para hacerlo, las cuales están registradas en la bases de datos de la localidad 
donde se encuentran.  
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios 
 

 

Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 
Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014  
 

Los beneficiarios son las personas físicas o morales que tienen un contrato de servicio eléctrico con 
la Comisión Federal de Electricidad. La correspondiente base de datos se actualiza al momento que 
un usuario se da de alta o de baja. Según el Manual de Procedimientos Comerciales, la contratación 
de suministros de energía eléctrica se actualiza en la liga http://cssnal.cfemex.com/iess . 
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Anexo 4. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 
Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
 
Nivel de 
Objetivo 

Objetivo 

Fin Contribuir con el incremento de la infraestructura eléctrica necesaria, a través 
de la gestión de la realización de proyectos. 

Propósito Los usuarios del sistema eléctrico nacional cuentan con el servicio público de 
energía eléctrica.  

Componente  Proyectos de infraestructura eléctrica Gestionados. 

Actividad 
Desarrollo, Contratación, Supervisión de la construcción, mediante el 
Seguimiento y Control de la Gestión de los Proyectos de infraestructura 
eléctrica.  
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Anexo 5. Indicadores del programa 
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 b
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C
o

m
p

o
rt

am
ie

n
to

F
in

 

Incremento 

Número de proyectos entregados 
entre proyectos programados por 
cien. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Sí 

D
ec

re
ci

en
te

 

P
ro

p
ó

si
to

 

Cumplimiento de proyectos 

Proyectos gestionados en el 
presente ejercicio con respecto a los 
programados. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Sí 

D
ec

re
ci

en
te

 

C
o

m
p

o
n

en
te

  

Proyecto gestión 

Proyectos gestionados de acuerdo 
con el programa. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Sí 

C
re

ci
en

te
 

A
ct

iv
id

ad
  

Desarrollo-Contratación-
Supervisión 

Ejercicio entre presupuesto por cien. Si Si Si Si Si Si Si Si Si Sí 

C
re

ci
en

te
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Anexo 6. Metas del programa 
 
Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 

Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
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Nombre del indicador Meta Unidad de medida 
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 d
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Incremento 95 Porcentaje  Sí  Sí  - 

P
ro
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si
to

 

Cumplimiento de proyectos 30 Proyecto  Sí  Sí  - 

C
o

m
p
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te

  

Proyecto gestión 30 Proyecto  Si  Si  -o 
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Desarrollo-Contratación-Supervisión 95 Porcentajes  Si  Si  - 
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Anexo 7: Complementariedad y coincidencias entre programas federales 
 
Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 

Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
 

Nombre del 
programa 

Modalida
d 

Dependencia/
Entidad 

Propósito 
Població

n 
Objetivo 

Tipo 
de 

apoy
o 

Cobertura 
Geográfic

a 

Fuentes 
de 

informació
n 

¿Con 
cuáles 

programa
s 

federales 
coincide? 

¿Con cuáles 
programas 

federales se 
complementa

? 

Justificación 

K001 Proyectos 
de 

Infraestructura 
Económica de 

Electricidad 

Proyecto 
de 

Inversión 
CFE 

Los usuarios reciben 
un suministro de 
Energía eléctrica 

confiable 

Los 
usuarios 
de CFE 

No 
aplica 

Nacional 

Estatuto 
Orgánico 

de la 
Comisión 

Federal de 
Electricidad 

 
Se 

complementa 
Se 

complementa 

E578 Apoyo al 
Desarrollo 

Sustentable de 
Comunidades 
Afectadas por 
la Instalación 

de la 
Infraestructura 

Eléctrica 

Proyecto 
de 

Inversión 
CFE 

Los programas de 
desarrollo 

sustentable son 
realizados 

Los 
usuarios 
de CFE 

No 
aplica 

Nacional 

Estatuto 
Orgánico 

de la 
Comisión 

Federal de 
Electricidad 

 
Se 

complementa 
Se 

complementa 

K044 Proyectos 
de 

Infraestructura 
Económica de 

Electricidad 
(PIDIREGAS) 

Proyecto 
de 

Inversión 
CFE 

El suministro de 
energía eléctrica es 

confiable 

Los 
usuarios 
de CFE 

No 
aplica 

Nacional 

Estatuto 
Orgánico 

de la 
Comisión 

Federal de 
Electricidad 

 
Se 

complementa 
Se 

complementa 
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Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 
 
Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 

Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
 
 
No aplica. 
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Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 
 

Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 
Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
 

No aplica. 
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Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas 
 

Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 
Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
 
 
No aplica, el programa no ha tenido evaluaciones externas. 
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Anexo 11. Evolución de la cobertura 
 
Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 

Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
 
Tipo de 
población 

Unidad de 
medida 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P. Potencial 
Población 
existente 

105,497,828 106,747,011 108,018,015 109,311,159 113,014,032 115,401,522 117,510,995 119,687,724 

P. Objetivo Usuarios 24,955,694 26,075,772 27,134,621 27,970,027 35,431,837 36,466,894 37,499,798 37,471,534 

P. Atendida Usuarios 24,223,660 25,310,883 26,338,672 27,149,573 34,392,503 35,397,198 36,399,804 37,433,693 
P.Ax100 % 96.73% 96.53% 96.72% 96.84% 97.60% 97.89% 98.11% 98.23% 
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Anexo 12. Información de la población atendida  
 
Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 

Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
 
 

Rangos de edad (años) y sexo       
 Total 0 a 14 15 a 69 30 a 64 65 y más 

Ámbito 
Geográfico 

T M H T M H T M H T M H T M H 

Entidad 
Federativa 

               

Municipio                
Localidad                

 
No aplica 
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Anexo 13. Diagramas de flujo de los componentes y procesos clave  
 
Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 

Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
(Pregunta 13) 

| 
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Anexo 14. Gastos desglosados del programa  
 
Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 

Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
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Anexo 15. Avance de los indicadores respecto de las metas 
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) 

Ju
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F
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Incremento 

S
ex
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al

 

95 94 100 

Se cumplió con el programa en tiempo y 
forma. 

P
ro

p
ó

si
to

 

Cumplimiento de proyectos 

A
nu

al
 

30 70 233.33 
El programa superó su meta. 

C
o

m
p

o
n

en
te

  

Proyecto gestión 

S
em

es
tr

al
 

30 70 233.33 
El programa superó su meta. 

A
ct

iv
id

ad
  

Desarrollo-Contratación-Supervisión 

T
rim

es
tr

al
 

95 99 104 
El programa superó su meta. 
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Anexo 16. Instrumentos de medición del Grado de Satisfacción de la Población 
atendida 
 
Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 

Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Crédito - DPIF 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
 
 
El programa cuenta con instrumentos confiables para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida, los cuales incluyen los indicadores de Fin y de Propósito, así como indicadores operativos 
relacionados con la satisfacción de la Población Atendida. Los valores de estos indicadores para los 
últimos diez años se encuentran en el Portal de CFE en la dirección electrónica:  
 
(http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/Indicadores-
operativos.aspx) 
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Anexo 17. Principales fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 
 
Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y Seguimiento a 

las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir con la Construcción de 
la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 

 

Tema de 
evaluación: 

Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o amenaza 
Referencia
(pregunta)

Recomendación 
 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 
El problema o necesidad prioritaria al que va 
dirigido el programa está identificado de forma 
precisa 

1 - 

Diseño 
El Fin del programa está vinculado con los 
objetivos del programa sectorial 

4 - 

Diseño 
Las poblaciones o áreas de enfoque, potencial 
y objetivo, están definidas en documentos 
oficiales 

7  - 

Diseño 
En el documento normativo del programa es 
posible identificar el resumen narrativo de la 
Matriz de Indicadores para Resultados dos.  

10 - 

Diseño 
El nivel de Fin de la MIR incluye el objetivo 
sectorial 

11 - 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

La Unidad Responsable del programa cuenta 
con un plan estratégico con las características 
establecidas 

15 - 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

El programa cuenta con planes de trabajo 
anuales para alcanzar sus objetivos 

16 - 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

El programa recolecta información para 
monitorear su desempeño con las 
características establecidas 

23 - 

Cobertura y 
Focalización 

El programa cuenta con una estrategia de 
cobertura documentada para atender a su 
población o área de enfoque objetivo con las 
características establecidas 

24 - 

Cobertura y 
Focalización 

El programa cuenta con mecanismos para 
identificar su población o área de enfoque 
objetivo 

25 - 

Cobertura y 
Focalización 

La cobertura del programa es la más alta de 
todos los programas federales, actualmente es  
98.23% de la población del país 

26 - 

Operación 
Los procedimientos operativos del programa 
tienen las características establecidas 

33 - 
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Operación 

El programa cuenta con mecanismos 
documentados para verificar los 
procedimientos operativos y tienen las 
características establecidas 

34 - 

Operación 

Existen procedimientos para verificar el 
cumplimiento de los indicadores del programa 
y/o acciones que tienen las características 
establecidas 

35 - 

Operación 

El programa cuenta con mecanismos 
documentados para dar seguimiento a la 
ejecución de acciones de mejora en los 
procedimientos operativos y tienen las 
características establecidas 

36 - 

Operación 
El programa cumplió sus metas fijadas para 
Fin y superó sus meta para Propósito, 
Componente y Actividad 

42 - 

Percepción de 
la Población o 
Área de 
Enfoque 
atendida 

El programa cuenta con instrumentos para 
medir el grado de satisfacción de su población 
o área de enfoque atendida con las 
características establecidas 

44 - 

Medición de 
Resultados 

El programa cumple con el Propósito y 
contribuye al Fin 

46 - 

Operación 
El programa cumplió todas sus metas, 
superando su meta fijada para la Actividad 
Pago de Amortización. 

42 - 

Debilidad o Amenaza 

Diseño La redacción del Propósito se puede mejorar. 5 
Modificar 
redacción 

Diseño La redacción del Fin se puede mejorar. 11 
Modificar 
redacción 
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Anexo 18. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
anterior 

 
Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 

Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
 

No aplica, el programa no tiene una Evaluación de Consistencia y Resultados anterior a la presente 
esta evaluación. 
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Anexo 19 Valoración Final del programa 
 

Nombre del Programa: P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 
Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para Cumplir 
con la Construcción de la Infraestructura Eléctrica. 

Modalidad: Proyecto de Inversión 
Dependencia/Entidad: Comisión Federal de Electricidad 
Unidad Responsable: Gerencia de Programación y Evaluación Financiera. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2014 
 
 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 100/100 

El diseño del programa es el 
adecuado para atender el 
problema o necesidad que 
pretende atender el programa.  

Planeación y Orientación de 
Resultados 

100/100 

El programa cuenta con 
instrumentos institucionales 
apropiados de planeación y 
orientación hacia resultados 

Cobertura y Focalización 100/100 

El programa no es de tipo social 
y no tiene una focalización 
específica. Su cobertura es 
nacional (98% de la población). 

Operación 100/100 

Operación normada por un 
Sistema Integral de Gestión 
basado en requisitos 
establecidos en normas 
vigentes internacionales.  

Percepción de la Población 
Atendida 

100100 

El programa cuenta con 
instrumentos muy confiables 
para medir el grado de 
satisfacción de su población 
atendida. 

Resultados 100/100 
El programa cumple con el 
Propósito y contribuye al Fin 

Valoración Final 100/100  
 
Nivel= Nivel promedio por tema 
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por 
Módulo) 
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Anexo 20: Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo 
de la evaluación 

 

Nombre de la evaluación 
Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
Presupuestarios P552 

Nombre del programa evaluado 

P552 Planeación, Dirección, Coordinación, Supervisión y 
Seguimiento a las Funciones y Recursos Asignados para 
Cumplir con la Construcción de la Infraestructura 
Eléctrica 

Ramo Energía 

Unidad responsable de la operación del 
programa  

Gerencia de Seguimiento y Control -DPIF. 

Responsable del programa Ing. Alfonso Reyes Hernandez 

Año del Programa Anual de Evaluación 
(PAE) a la que corresponde, o en su 
caso, si es complementaria 

2014  

Coordinación de la evaluación (SHCP, 
SFP, CONEVAL) 

SHCP 

Año de término de la evaluación 2014 

Tipo de evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados 

Nombre de la instancia evaluadora 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Nombre del coordinador(a) de la 
evaluación 

Dra. Hérica Sánchez Larios. 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as) 

Dr. Servio Tulio Guillén Burguete, M. en I. Rafael 
Cristerna Ocampo y Dra. Cristina Verde Rodarte. 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

Gerencia de Seguimiento y Control-DPIF. 

Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

C.P. Edgar Gómez Flores 

Forma de la contratación de la instancia 
evaluadora 

Asignación directa a organismo público (Convenio). 

Costo total de la evaluación $700,000.00 (Setecientos mil pesos) 

Fuente de financiamiento Recursos Propios 

 


